

Утверждена

приказом МОУ детского сада № 263
от 30.03.2023 г. № 71

Дорожная карта

по введению и реализации федеральных основных общеобразовательных программ
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 263 Дзержинского района Волгограда»

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.	Проведение совещаний с педагогами МОУ по вопросам введения и реализации ФООП.	апрель-май 2023	Мамакова М.П., заведующий МОУ Рындина И.А., старший воспитатель	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы их ликвидации
2.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	апрель 2023	Педагоги МОУ	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
3.	Организация участия педагогов в окружных совещаниях Министерства просвещения Российской Федерации по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	по графику	Рындина И.А., старший воспитатель	Обеспечена своевременная коррекция действий управленческой команды МОУ в рамках введения ФООП
4.	Участие в региональной системе контроля готовности к введению ФООП	апрель 2023	Рабочая группа	Обеспечен промежуточный контроль готовности МОУ к введению ФООП
2. Нормативное обеспечение введения ФООП				
5.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение ФООП	В течение всего периода	Рабочая группа	Сформирован банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФООП
6.	Анализ изменений локально-нормативной документации в МОУ связанных с введением ФООП	март - май 2023	Мамакова М.П., заведующий МОУ	Обеспечено методическое сопровождение координационного совета (рабочей группы) в рамках введения ФООП
7.	Формирование дорожной карты мероприятий по введению ФООП	март - апрель 2023	Мамакова М.П., заведующий МОУ	Синхронизированы процессы управления введения и реализации ФООП

			Рындина И.А., старший воспитатель	
8.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март - май 2023	Рабочая группа	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
3. Методическое обеспечение введения ФООП				
	Организация участия в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения ФООП	апрель - август 2023	Рындина И.А., старший воспитатель	Созданы возможности для участия педагогического сообщества района в обсуждении проблемных вопросов
4. Кадровое обеспечение введения ФООП				
	Обеспечение повышения квалификации руководителей МОУ	март - апрель 2023	Мамакова М.П., заведующий МОУ	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд МОУ
	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	март - август 2023	Рындина И.А., старший воспитатель	
5. Мониторинг готовности региона к введению ФООП				
	Участие в индивидуальных контрольных собеседованиях по готовности к введению ФООП	апрель - май 2023	Мамакова М.П., заведующий МОУ Рындина И.А., старший воспитатель	Обеспечен промежуточный контроль готовности МОУ к введению ФООП
	Участие в мониторинге реализации МОУ ФООП	сентябрь 2023	Рындина И.А., старший воспитатель	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФООП
6. Информационное обеспечение введения ФООП				
	Информирование общественности через официальный сайт МОУ о введении ФООП	до декабря 2023	Рындина И.А.	Осознание обществом (родителями, законными представителями) прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП